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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO  LEY FUNDAMENTAL DEL CONTRATO, REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO ABIERTO TRAMITADO PARA ADJUDICAR LAS OBRAS DENOMINADAS "…………………………………………”.
I

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
1.1.- Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de “´……………………………………………………………”. A tal fin y a efectos de definir el objeto del contrato, se licitó por la redacción del proyecto que comprendiesen las obras mencionadas, así como sus direcciones facultativas, a  ………………………………………………. siendo la redacción dada al proyecto por las personas integrantes del equipo, …………………………………………
De acuerdo con el artículo 122 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real de Contratos del sector Público (en adelante TRLCSP, aplicable según la D.T. 1ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público), se clasifica como obra de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 y Anexo I del TRLCPS el códigos CPV que corresponde es 42.99.12 (Obras deportivas y recreativas) y CPV 45212200-8 (Trabajos de construcción de instalaciones deportivas).

El citado proyecto y estudio de seguridad y salud ha sido aprobado junto con la licitación por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha……….., habiendo sido replanteado en ………………., según se recoge en el mismo. 
1.2.- El referido proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud, el presente Pliego de cláusulas administrativas particulares y con los documentos que preceptivamente lo integran, formarán parte del contrato de adjudicación de obra, que en su día se otorgue y tendrán carácter contractual.
2. - NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del TRLCSP, la necesidad que se pretende satisfacer está recogida dentro de las competencias propias del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (redacción vigente), el cual en su apartado 1, establece que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, y en su apartado 2 en sus letras d) se establece que “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: […]b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas, […] d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad y […]. l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

Actualmente el parque denominado “Finca del Comandante” se encuentra en un estado precario de conservación y con las actuaciones comprendidas en el proyecto se pretende darle un uso a este espacio introduciendo varias actividades en el mismo, como es la construcción de un parque infantil de educación vial, circuitos de pumptrack.
En el expediente existe memoria o informe justificativo de la necesidad del contrato a los efectos del mencionado artículo 22 del TRLCP que viene a recoger entre otras cuestiones la necesidad de licitar el contrato cumpliendo el interés público referido.
3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
3.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento es la Junta de Gobierno según competencia delegada por Decreto de la Alcaldía nº 1554/2017, de 6 de octubre.
3.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 

4.-RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL. 
Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general para los contratos de las Corporaciones Locales, el contrato se regirá por las siguientes normas: 

· DIRECTIVA 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE
· Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (aplicable según la D.T. 1ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público). 

· Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
· Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
· Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes documentos: 

· El proyecto técnico.

· El pliego de prescripciones técnicas. 

· Los planos. 

· La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 128 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

· Estudio de Seguridad y Salud.

· El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación en su caso. 

· Los cuadros de precios. 

· El documento en que se formalice el contrato. 

5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. SOLVENCIA 

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 60 del TRLCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 73 del TRLCSP.

Las empresas deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del TRLCSP. 
De acuerdo con el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, para las empresas no es exigible la clasificación como contratista de obras de las Administraciones Públicas al no sobrepasar el valor estimado del contrato de obras los 500.000 euros, por lo que es no es obligatorio y si opcional y alternativo a la solvencia requerida , que el contratista cumpla la clasificación referida en la cláusula 14 de este pliego. 

Las empresas deberán acreditar en todo caso su solvencia económica, financiera y técnica, a través de los medios de justificación que, al amparo de los artículos 62, 76 y 77 del TRLCSP :
En cuanto a la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.- El licitador podrá acreditar su solvencia económica por uno o varios de los medios siguientes:

- En relación con el artículo 75.1 a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de selección: El volumen de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato deberá ser de al menos 100.000€ con referencia al año de mayor volumen de negocios de los cinco últimos concluidos. 
El licitador lo acreditará mediante copia simple de la declaración de la AEAT en el modelo 390. Cuando sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, mediante sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. También dicho requisito podrá acreditarse con declaración jurada del representante legal de la empresa, sin perjuicio de su cotejo y comprobación posterior requiriendo cuanta documentación sea conveniente. En las UTE se contabilizará la suma del volumen de negocios de cada una de sus empresas componentes
En cuanto a la SOLVENCIA TÉCNICA .- El licitador podrá acreditar su solvencia técnica por los medios siguientes:

- En referencia a lo recogido en el artículo 76.1 apartado a) del TRLCSP Relación de las obras ejecutadas en el curso de los tres últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de selección: Relación de las obras más significativas, de características similares al objeto del contrato (Circuitos de BMX o Pumptracks) efectuados en los últimos 3 años, debiendo acreditar la construcción de al menos tres (3) pumptracks o circuitos BMX en asfalto. Esta relación deberá estar avalada por certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente. También será admitida una certificación de calidad o aptitud emitida por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en relación a la construcción de circuitos BMX o Pumptracks.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquél en el capital social de ésta.

El empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. A tal efecto se requerirá documento contractual o documento análogo de la empresa contratista con la auxiliar que aporta los medios externos.


No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. 

6. - PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 
El presupuesto base de licitación tiene un importe …………………………, siendo el presupuesto de ejecución por contrata, IVA incluido, de…………………………………., que es el presupuesto base de licitación, según establece el art. 131 del RLCAP. 
Dicho presupuesto tiene el siguiente desglose:
……………………………………………………………………………………………….

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las disposi​ciones vigentes, así como toda clase de impuestos, provinciales y estatales, a excepción del IVA, que figurará como partida independiente.

 El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la aprobación de la proposición seleccionada.

7. -ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE. 
El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en la anualidad del año 2018. 
8.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
El gasto de las obras será financiado con cargo a la partida presupuestaria 171.619.03 denominada “Remodelación zonas verdes” existiendo crédito suficiente en la misma para financiar dicho gasto en el presupuesto del ejercicio 2017.

La adjudicación de la presente obra queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en años futuros.
9.- REVISIÓN DE PRECIOS: Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 del TRLCSP en relación con la siguiente cláusula no existe revisión de precios. 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo máximo de ejecución de las obras, de conformidad con lo establecido en el proyecto técnico de obra, será :…………………………….

De conformidad con lo establecido en el artículo 213.2 del TRLCSP, dicho plazo de ejecución podrá prorrogarse cuando el contratista  no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique debidamente.

11.-  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y VALOR ESTIMADO. 
La adjudicación del contrato se realizará por el procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, en aplicación de los artículos 138.2, 150 y 157 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. A efectos de determinar el procedimiento de adjudicación y las posibles modificaciones posteriores del contrato, el valor estimado de la contratación a realizar, sin incluir el IVA que deberá soportar la Administración e incluyendo posibles modificaciones, asciende a la cantidad …………………………….., de conformidad con lo establecido en el artículo 88 y 86.3 del TRLCSP a los efectos de procedimiento y publicidad, sin perjuicio de aplicar las normas exigibles individualizadas de solvencia y capacidad .
12.-IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL ADJUDICATARIO. 
El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación hasta un importe de: ………. € .
13.- CLASIFICACIÓN DE LOS LICITADORES 

Para ser adjudicatario del presente contrato no es obligatorio estar en posesión de clasificación empresarial, de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 65 TRLCSP. 
El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante la solvencia exigida en los anexos de este pliego o bien mediante la clasificación siguiente:
Grupo G) Viales y pistas, Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica, categoría 1 o superior (si su cuantía es hasta 150.000).
14.- GARANTÍAS EXIGIBLES. 

Definitiva: A tenor de lo establecido en el artículo 95 del TRLCSP se exigirá una garantía definitiva al que resulte adjudicatario provisional (clasificado primero) del contrato por el 5% del importe de la adjudicación del del contrato, sin incluir el IVA en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del mismo cuerpo legal. 

15.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
Las proposiciones para la licitación se presentarán en 3 sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y firmados por el licitador o la persona que lo represente e indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado numéricamente.

 Las proposiciones se presentarán, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el Registro del Ayuntamiento en el horario de 9 a 14:00 horas y en el plazo señalado en el anuncio de licitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


 La presentación podrá realizarse bien personalmente o bien mediante envío por mensajería entregado dentro del plazo señalado. También podrá realizarse mediante envío por correo o por ventanilla única (art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas) en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío y comunicar en el mismo día al órgano de contratación, por fax, telex o telegrama, la remisión de la proposición, teniendo en cuenta que tanto la comunicación como la imposición en correos (o el resguardo de la presentación en cualquiera de los registros de las AAPP) de las proposiciones deberá realizarse dentro del plazo. La comunicación de la imposición deberá realizarse antes de la las 23:59 del día en que se hubiera efectuado dicha imposición y en todo caso, antes de las 23:59 del último día para presentar ofertas. Sin la concurrencia de estos requisitos no será admitida la proposición.


No obstante, transcurridos diez días naturales desde la terminación del plazo, no será admitida ninguna solicitud de participación enviada por correo.


Los  interesados  podrán  examinar  el  proyecto y el pliego en las oficinas señaladas en el anuncio de licitación.

16.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. 
Las proposiciones se presentarán en tres sobres numerados correlativamente: 

A. EL SOBRE NÚMERO 1 NOMINADO: SOBRE NÚMERO 1 DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” Se aportará únicamente la declaración de responsable según modelo adjunto –anexo I- (sin perjuicio de la indicación referida para las UTES en el siguiente párrafo). Por aplicación imperativa de lo establecido en el apartado 4 del artículo 146 del TRLCSP, modificado por la Ley 14/2013 de 27 de diciembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización, la aportación inicial de cierta documentación será sustituida por una declaración de responsable según el anexo I adjunto a este pliego, indicando que reúne las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración y también -en virtud del citado artículo-, que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos señalados a continuación.

No obstante, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal además de aportar dicha declaración deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

B. EL SOBRE Nº 2 nominado: SOBRE 2 “Criterios subjetivos” 
Contendrá la documentación relativa a los criterios de la cláusula 19.2 al ser estos criterios cuya valoración depende de juicio de valor o no cuantificable automáticamente.

C. EL SOBRE Nº 3 nominado: SOBRE 3 “Criterios automáticos”
En el que contendrá los criterios de la cláusula 19.1. La oferta económica se presentará conforme al modelo que se incorpora como anexo I al presente pliego. Además, el licitador deberá incluir en este sobre la justificación de la temeridad de su oferta si se encuentra en los supuestos contemplados en la cláusula 19.3 de este pliego.
17.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y DEMÁS REQUISITOS DE LAS MISMAS. 
Las proposiciones se presentarán dentro del plazo fijado en el anuncio de la licitación. (26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el BOCM).
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supondrá la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, así como del proyecto y del pliego de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras cuando así se establezca. 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

18. - CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. BAJAS TEMERARIAS. 


La adjudicación del contrato se efectuará mediante la valoración de los siguientes criterios:
18.1.- CRITERIOS AUTOMÁTICOS
18.1.1 CRITERIOS AUTOMÁTICOS (total máximo 60 PUNTOS). 

1.- Por la mejora de la oferta económica (máximo 60 puntos). La puntuación se obtendrá de conformidad con la siguiente fórmula: P of.=(Of. MBx70)/of.  Siendo P of.= puntuación; Of. MB= oferta más baja, Of = oferta. No obtendrá puntuación la oferta que no ofrezca baja alguna.

18.2.-CRITERIOS SUBJETIVOS
18.2.1. CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (total máximo 40 puntos)
1.- Metodología y procedimiento constructivo: Su ponderación relativa se desglosa en los siguientes apartados:

· Metodología y procedimiento constructivo: total máximo puntos 20.

· Planificación de los trabajos: total máximo puntos 10 puntos.
· Propuesta de Diseño más ventajosa o mejora sobre el propuesto: total máximo 10 puntos.
En cuanto a la Metodología el licitador  expondrá en forma clara y concisa:

- Los procesos constructivos en todas sus fases.

-La utilización de medios manuales para el movimiento de tierras y el extendido del asfalto. Así como el personal destinado a dichos tajos de obra, siendo el mínimo que se considera necesario de 5 operarios. Así mismo se valorará que el personal encargado de la ejecución de la obra tenga experiencia demostrable en el diseño, construcción o mantenimiento de instalaciones deportivas de BMX.

Se valorará el tipo de maquinaria a emplear en los trabajos, que deberá ir acorde al procedimiento artesanal que este tipo de instalaciones requiere.

La utilización de herramientas especializadas para este tipo de instalaciones (calzado, bandejas vibratorias..etc).

Esta relación será la resultante de la asignación de dichos medios a los diferentes procesos constructivos y debe ser justificada en dicho apartado de la memoria, quedando perfectamente identificados con los incluidos en el Programa de Trabajo, así como los rendimientos en él considerados.

En cuanto al Programa de trabajo se valorará:

-  Plan de obra con plazos parciales y totales. 

-  Documento explicativo y justificativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimiento y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos. 

- Organización de la maquinaria y mano de obra dispuesta para garantizar el plan de obra de acuerdo al proceso constructivo previsto. 

- Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles

Total máximo 10 puntos criterios no automáticos 
En cuanto a la propuesta de Diseño más ventajosa o mejora sobre el propuesto por la propiedad se valorará:

- Un diseño que ofrezca un recorrido seguro y apto para todo tipo de usuarios con ruedas como bicicletas, patinetes, monopatines y patines en línea, de cualquier edad y con espacios definidos tanto para el uso como para el descanso proyectados en el espacio destinado al Pumptrack.

- Si el diseño ya está definido, hacer un resumen de sus fines, ventajas y mejoras que pudieran aplicarse sobre el mismo.

- En este apartado se podrá tener en consideración a los colectivos locales de aficionados implicados en solicitar esta instalación.

Total máximo 10 puntos criterios no automáticos 
18.3- BAJAS TEMERARIAS. Teniendo en cuenta el precio, la estimación económica de las mejoras propuestas y las circunstancias del mercado, y dentro de este, el coste de la mano de obra y del material a utilizar, se ha considerado lo siguiente:
Se entenderá que una oferta es desproporcionada o temeraria si representa una baja global igual o superior al  17 % del presupuesto base de licitación (…………………….. no incluido), que corresponde con el importe IVA no incluido, ………………….. €. Dicha baja global será la resultante de sumar el importe de la baja económica propuesta por el licitador en el precio, más el importe de las mejoras definidas y cuantificadas que el licitador oferte,  más el importe de las otras mejoras que el licitador proponga y que deberá cuantificar económicamente  (aunque serán valoradas posteriormente por el órgano de contratación), por lo que tenemos:

CRITERIOS AUTOMÁTICOS:

-A: Oferta económica: baja en presupuesto de una cantidad en PBL (%), según el licitador= 70 puntos
P of.=(Of. MBx70) /of.  Siendo P of.= puntuación; Of. MB= oferta más baja, Of = oferta.

No obtendrá puntuación la oferta que no ofrezca baja alguna.

CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS:

 -Metodología y programa de trabajo = 30 puntos (sin efecto económico para la apreciación de ofertas temerarias).

Por lo que, si:   A ≥ ………………. €. (17 % del presupuesto base de licitación), se considerará la oferta desproporcionada o temeraria, debiendo ser justificada.
La oferta que sea presentada en baja temeraria deberá incluir en el sobre 3 de criterios de ponderación automática la justificación de su desproporcionalidad de conformidad con lo establecido en el la cláusula 20 de este pliego.
Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las mismas. Los órganos de contratación no podrán divulgar esta información sin su consentimiento. 

De igual modo, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor. 

19.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS PROPOSICIONES 

La calificación de los documentos y el examen y la valoración de las ofertas se llevarán a cabo por la Mesa de contratación que, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de contratos del sector público, tendrá la siguiente composición:

Presidente:
Vocales:

Será necesario para constituirse el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la mesa y en todo caso, el Presidente o en quien delegue, el Secretario de la Mesa, el Secretario de la Corporación y la Interventora.


Concluido el plazo de presentación de documentación, a la hora del día que al efecto se convoque con la antelación mínima de dos días, mediante anuncio en el perfil del contratante, la Mesa de contratación procederá, en acto público, a la calificación de la documentación general contenida en el sobre número uno presentado por los licitadores, y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente o en su caso, lo notificará por fax, telegrama o correo electrónico al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo subsane. Ahora bien, si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa, en acto público (y con carácter previo a la apertura del sobre 2 tal y como se expone mas adelante), realizará, conforme se prevé en el artículo 82 del Real Decreto 1098/2001, la declaración expresa de los admitidos y los excluidos y de las causas de su exclusión, invitando a los licitadores a que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta.

El acto público de apertura del sobre 2 relativo al criterio no cuantificable automáticamente o del que depende de un juicio de valor  tendrá lugar, salvo que se establezca otro día y lugar en anuncio del perfil del contratante del Ayuntamiento:

* En el supuesto de que no hubiera que subsanar documentación general de ninguno de los licitadores o en el caso de que la única documentación a subsanar, fuera aportada en el mismo acto de calificación de la documentación por el licitador o licitadores en cuestión.- El acto de apertura del sobre 2 se hará el mismo día de calificación de la documentación y posteriormente a la declaración expresa de los admitidos y los excluidos citada anteriormente. 

* Si fuera necesario la concesión del plazo no superior a tres días hábiles referidos anteriormente para la subsanación.- La apertura del sobre 2, será el siguiente hábil (no sábado) al de la finalización del mismo (u otra fecha previa convocatoria en el perfil del contratante), y consecuentemente, con carácter posterior a la declaración expresa de los admitidos y excluidos.

Una vez abierto el sobre número 2 y celebrado el acto público de apertura, se procederá si fuera posible y a continuación y en acto no público a la deliberación de la mesa de contratación para la valoración del criterio no cuantificable automáticamente, invitando a los asistentes a abandonar la sala donde se celebre el acto con el objeto de dicha deliberación.

Una vez transcurrido el tiempo de deliberación se invitará a los asistentes a que se incorporen al acto de calificación de la documentación del criterio del sobre 2, donde se dará a conocer la valoración efectuada y a continuación se procederá a la apertura del sobre 3 (proposición económica y/o criterios automáticos).

En el caso de que la valoración del sobre 2 implicase mayor tiempo de deliberación con el fin de emitir informes o cualquier otra gestión necesaria, se dará por concluido el acto público y se convocará de nuevo a los licitadores, a través del perfil del contratante o de los medios oportunos para su comunicación, a un nuevo día y hora para dar a conocer en acto público la valoración del criterio no cuantificable automáticamente y la apertura del sobre 3.

El licitador que presente una oferta que posea valores desproporcionados o anormales de conformidad con lo previsto en la cláusula 19.3 será requerido en el plazo máximo de 3 días para que justifique la desproporcionalidad de la oferta. Si el órgano de contratación considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes emitidos del servicio municipal correspondiente, estimase que la oferta no puede ser cumplida la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la  proposición económicamente más ventajosa. En lo demás será de aplicación lo conferido en dicho precepto.  De todo ello se dejará constancia documental de todo lo actuado. 
En todo el proceso se observará las formalidades previstas en los artículos 22 del Real Decreto 817/2009, y art. 83 Real Decreto 1098/2001.
La Mesa de contratación, queda habilitada, en cualquier momento, para solicitar los informes técnicos que estime oportunos.

Los anuncios referidos a las convocatorias de los actos públicos tendrán su publicidad con la antelación debida a través del perfil del contratante del Ayuntamiento ……………………..
Finalmente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación la propuesta de  clasificación de las proposiciones presentadas razonada que estime adecuada, valorando la documentación presentada por el clasificado, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración.

19.-  CLASIFICACIÓN DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratación, el órgano de contratación aprobará la clasificación de las ofertas por orden decreciente, requiriendo al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación:

1.- documentación (artículo 151.2 del TRLCSP):

- La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación, de acuerdo con los artículos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

‑ Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

‑ Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último.

‑ Certificación administrativa expedida por la Tesorería del Ayuntamiento, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable.

Resguardo de la garantía definitiva y, en su caso, de la garantía complementaria exigida. 

Cuando los licitadores hayan concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá aportarse antes de la formalización del contrato.

Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

2.- Documentación acreditativa de la capacidad y solvencia. 

En el mismo plazo de tiempo, diez días hábiles, la siguiente documentación:

1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia auténtica o compulsada por el Ayuntamiento del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando el licitador actúe mediante representante, éste deberá aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus facultades para licitar. 

3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y la designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.
4º) Documentos acreditativos de la solvencia económica y técnica requerida en los anexos  
5º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax. 

8º) Declaración responsable de que el licitador no está incurso en los supuestos de incompatibilidades previstos en la normativa estatal y en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Toda la documentación a presentar por los interesados habrá de ser documentación original o bien copias que tengan carácter de auténticas o compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento. Así mismo, los interesados presentarán su documentación en castellano.
La mesa de contratación en cumplimiento de sus funciones y de la documentación recibida, decidirá sobre la admisión de la empresa clasificada como primera en orden a su adjudicación. La falta de presentación de los documentos requeridos en el plazo señalado, dará entender que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Los efectos de la no presentación de la documentación del artículo 151.2 del TRLCSP, si así lo aprecia el órgano de contratación, tendrá las consecuencias contempladas en los artículos 60 y 61 del TRLCSP relativos a la declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y efectos.
Recibida la documentación y la propuesta de la mesa, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, notificándose a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada y se publicará conforme a lo establecido en los artículos 53 y 151 del TRLCSP
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP.

Los contratos se formalizarán en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento de formalización, cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe del 3% del presupuesto del contrato.

20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE LA OBRA Y DELEGADO DE LA OBRA. 
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato conforme se establece en el artículo 52 del TRLCSP. 

El Director de obra que se designe por el órgano de contratación ejercerá las funciones de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de contratación designe. 

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 

21. - COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 
En el plazo de diez días naturales como máximo, contados a partir de la fecha de formalización del contrato deberá realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo. 

22. - COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.


Cuando según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud, en las obras de construcción, sea necesario designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el gasto resultante del mismo correrá a cuenta del contratista, siendo la propiedad la que designará a un técnico idóneo dentro de las características de la obra que se desarrolla, para realizar las tareas de Coordinación de la Seguridad y Salud, debiendo asumir el contratista los gastos derivados de la contratación de estos servicios.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador en materia de seguridad y salud, las funciones que se le atribuyen en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, serán asumidas por la Dirección Facultativa.


La elaboración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, será realizada, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, por el contratista y a su costa.


El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con el correspondiente informe del coordinador, deberá ser aprobado por la Administración Municipal antes del inicio de la obra y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula siguiente.

23. - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
En el plazo máximo de quince días naturales desde la notificación de la adjudicación el contratista que corresponda presentará al Órgano de contratación el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

24.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

El adjudicatario también vendrá obligado a instalar las señalizaciones de seguridad que sean necesarias o preceptivas en orden a evitar accidentes y daños a terceros que pudieran producirse a consecuencia del estado de las obras en sus distintas fases de ejecución, siendo el adjudicatario el único responsable de producirse estos accidentes y daños a terceros.

25.- MEDICIONES.
 La dirección de la obra realizará mensualmente y en la forma y condiciones que establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra realmente ejecutadas durante el período de tiempo anterior.
El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

26. -RELACIONES VALORADAS. 
El director de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas a que se refiere la cláusula anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de poco volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra.

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados.

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte de la operación anterior se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al período de pago de acuerdo con el contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

 
La Dirección de obra responderá de la veracidad y exactitud con la realidad de las unidades y mediciones contenidas en la relación valorada que acompaña a la certificación.

27.- AUDIENCIA DEL CONTRATISTA.

 Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada la dirección de la obra enviará un ejemplar al contratista a efectos de su conformidad o reparos, pudiendo éste formular las alegaciones que estime oportunas en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la recepción del expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte del contratista se considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario y de aceptarse en todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato.

28.- CERTIFICACIONES.

 La correspondiente certificación de obra se expedirá por el director de la obra, sobre la base de la relación valorada, en el plazo máximo de diez días siguientes al periodo a que corresponda.

Las certificaciones deberán estar debidamente suscritas por el director de la obra, el contratista y el técnico municipal quién supervisará que están correctamente expedida conforme a la relación valorada y mediciones a las que se refieren los apartados anteriores.

29. - RÉGIMEN DE PAGOS.
 A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedirá certificaciones mensuales de la obra realizada que tendrán la consideración de abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez días siguientes al periodo a que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10 días hábiles, manifieste su conformidad o su reparo,  debiendo  contar  aquellas  con  el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administración.

El pago de las certificaciones de obra se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato. La Administración deberá abonar el importe de las facturas en los plazos que resulten de aplicación, de conformidad con lo previsto en el art. 216 del TRLCSP.

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de los plazos que resulten preceptivos, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen mediadas contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la redacción dada por la Ley 15/2010.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la TRLCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. 

 El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo  derecho,  sin  embargo,  a  percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente, abonándose las certificaciones que excedan de dicha cuantía una vez iniciada la anualidad siguiente. (art. 152 RG).

El contratista podrá ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos,  y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique  fehacientemente a ésta última el acuerdo de cesión. (art. 218 TRLCSP)

30.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista deberá observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por el órgano de contratación como responsable del contrato, en el ámbito de sus atribuciones.

2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo director designado por la Administración, hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la recepción.

Si la dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP. (art. 215 TRLCSP) 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 214 TRLCSP)

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de una empresa, todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.

5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

6.- El contratista deberá aportar, a requerimiento del Ayuntamiento, toda la documentación necesaria en relación con el personal contratado y a contratar en la ejecución del contrato.

7.- También deberá aportar toda la documentación requerida por la Dirección facultativa a instancias del Ayuntamiento.

31.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación de la licitación en Boletines Oficiales, con los límites establecidos en la Cláusula nº 13 así como los de formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública.

Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos en la Tesorería del Ayuntamiento.

2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el IVA que deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente. 
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato.

3.- Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y  controles de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de ejecución material de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.
32 - PENALIDADES Y CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato en los términos previstos en la cláusula 10 del presente pliego.

2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 2 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la contin uidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

4.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.

5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP. 

6.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato. (art. 212.1 TRLCSP)
7.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las siguientes penalidades: penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto de las prestaciones o unidades de obra dejadas de ejecutar. (art. 212.7 TRLCSP).
8.- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores.- Por incumplimiento de lo establecido en el art. 228 bis del TRLCSP se impondrá las siguientes penalidades:

- Una penalidad del 10% del importe del subcontrato o suministro, por no atender a la solicitud de la Administración Pública contratante de remisión de la relación detallada de subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el pago del plazo.

- Una penalidad del 10 % del importe adeudado al subcontratista o suministrador, por no efectuar los pagos a subcontratistas o suministradores una vez terminada la prestación dentro de los plazos legalmente establecidos, así como por no atender a la solicitud de la Administración Pública contratante de aportación del justificante de realización de dichos pagos en el plazo establecido. En todo caso, la cuantía por el conjunto de penalidades no podrá ser superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato. 
33- SUBCONTRATACIÓN. 

1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación: 

2.- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

3.- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.

4.- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato principal, con indicación expresa de los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.

5.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del TRLCSP.

6.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.

7.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación. 

8.- De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, la subcontratación que lleve a cabo el contratista para la ejecución del presente contrato, deberá estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha ley.

34- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
1.- El contrato sólo podrá modificarse en las condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 105, 106, 210, 219 y 234 del TRLCSP.

2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 107 de TRLCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos efectos, se entenderá que la modificación altera las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación en los supuestos contemplados en el apartado 3 del citado artículo 107 de TRLCSP, sin que, en ningún caso, su importe acumulado pueda ser igual o superior, en más o en menos, al 10 por 100 del precio de adjudicación del contrato.

3.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del contrato del art. 107 del TRLCSP, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 211 del TRLCSP. Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107 de TRLCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días hábiles, formule las consideraciones que estime convenientes. (art. 108 TRLCSP). Aprobada la modificación, ambas partes deberán suscribir la correspondiente adenda al contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2 del TRLCSP, en relación con el artículo 156 de dicho Texto Refundido.

4.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad con lo estipulado en la cláusula anterior y en los artículos 105 a 108, y 219 del TRLCSP. En caso de supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

5.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto, o cuyas características difieran de las establecidas en el mismo, los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por un plazo mínimo de tres días. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, o ejecutarlas directamente. 

6.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia, siguiéndose al efecto las actuaciones previstas en el artículo 234.3 del TRLCSP.

35- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 216.5 del TRLCSP y en la cláusula 28 del presente pliego, se levantará un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el un representante del órgano de contratación, por el contratista y por el director de la obra, debiendo anexarse a la misma la medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.


Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste. (art. 220.2 TRLCSP)

36. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.

2.- El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

Al acto de la recepción, que deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 20 días naturales, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberán concurrir el designado por la Administración como responsable del contrato, en su caso, o un facultativo designado por la Administración al efecto, así como un representante de la Intervención General, si procede, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el representante de la Administración las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de garantía.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta, y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3.- Siempre que por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán  los efectos y consecuencias propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento General de la LCAP.

4.- Podrán  ser objeto de recepción parcial aquéllas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público de forma separada o independiente, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente certificación a cuenta.

37- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato que corresponda se extinguirá por su resolución, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 223 y 237 del TRLCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 224 y 239 del TRLCSP.

Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por el contratista de la obligación de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 32.5, respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

38- PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía será de un año y comenzará a partir de la fecha de la recepción de la obra, sin perjuicio de que el adjudicatario se haya comprometido a establecer en su oferta o documentación un plazo mayor.

Durante este plazo se aplicará lo establecido en el artículo 167 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en cuanto a las obligaciones del contratista, así como en lo relativo a la facultad de la Administración de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservación de la obra. 
erá de aplicación lo establecido en el 235.3 del TRLCSP, siendo preceptivo informe de la dirección facultativa dentro del plazo de quince días naturales anteriores al cumplimiento de plazo de garantía, con las consecuencias de su resultado según dicho precepto.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el periodo de garantía serán de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnización por este concepto. Se exceptúan los daños ocasionados en la obra por fuerza mayor, que serán soportados por la Corporación, si bien ésta tendrá la facultad de exigir al contratista que realice las obras de reparación. 

39 -LIQUIDACIÓN 
Transcurrido el plazo de garantía a que se refiere la cláusula anterior se procederá a la liquidación del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

40- JURISDICCIÓN. 
Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán resueltas por el órgano de contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego de condiciones ha sido aprobado por …………………. de ……….. de …………… de . 
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